Resettlement Monthly Report
October 2016

1. Interactions

TRACKING INTERACTIONS 2016											
Type of meeting	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**April**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sept**	**Oct**	**Total**
Negotiation committees	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4
Working Groups	0	1	1	1	0	1	2	0	2	0	8
Workshops	0	1	0	2	4	1	0	0	0	2	10
TOTAL GROUP MEETINGS	**0**	**2**	**2**	**4**	**5**	**2**	**2**	**0**	**3**	**2**	**22**
Visits to the office	29	21	19	23	16	18	19	24	21	16	206
Field visits	15	46	31	27	23	15	23	19	13	11	223
TOTAL INDIVIDUAL MEETINGS	**44**	**67**	**50**	**50**	**39**	**33**	**42**	**43**	**34**	**27**	**429**

2. Resettlement Action Plan.

Phase I – Planning	Completed
Phase II: RAP	Completed
Phase III: Physical Relocation	Ongoing
Phase IV: Livelihood Restoration	Ongoing

2.1 Petaquilla - Nuevo Eden

2.1.1 Petaquilla (allied families)

NUEVO EDEN - ALLIED FAMILIES					
FAMILY HEAD	**# OF PEOPLE 2010**	**# OF PEOPLE 2014**	**RESETTLEMENT DATE**	**HOUSE DESIGN**	**PLOTS**
FRANCISCO BEKER	8	32	19-Feb-15	Path	Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen. Frutales: coco, pifa y piñas. 1ha de café en asocio con cultivos de autoconsumo. Adquiere una lancha para transporte comercial
EVARISTO ABREGO	3	11	23-Feb-14	Path	Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano, dacen, ají, coco. Mantiene módulos de ceba de pollo *(recibió nueva parvada el 11 de octubre)* y kiosko 0.25has de café en asocio con cultivos de autoconsumo.
CORNELIO MORALES	5	7	26-Feb-15	Path	Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen. Limpieza de área para pastoreo
ALEJANDRO MORALES	6	4	27-May-15	Mountain	Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen. Mantiene Kiosko.
MERARDO MORALES	8	8	29-Jun-15	Path	Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen
ERNESTO MORALES	5	3	18-Nov-15	Path	Inicia implementación de cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen

					0.25has de cultivo de café en asocio con cultivos Adquiere una lancha para el transporte de mercancía.
ELIBERTO MONTEZUMA	7	7	15-Jan-16	Path	Inicia implementación de cultivos de subsistencia, bananos, yuca, plátano y dacen 0.25has de cultivo de café en asocio con cultivos
IGNACIO MORALES	5	6	15-Jan-16	Path	Implementación de cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen 0.25has de cultivo de café en asocio con cultivos
TOTAL	47	78			

- Seguimiento Técnico a dos familias en la implementación y manejo de ceba de pollos en Nuevo Edén para generar proteínas en la comunidad.
- Acompañamiento social a dos familias en situaciones familiares de salud.
- Apoyo técnico y monitoreo de 8 parcelas de cultivos.
- Entrega de 22 plantas de piña a 4 familias reasentadas, como apoyo a la implementación de cultivos frutales.

2.1.2 Petaquilla (familias no aliadas)

- 60 personas aproximadamente continúan rechazando la reubicación. Se mantienen restricciones de acceso.
- Se realizó visita a este sector para monitorear sus actividades y sondear el número de población en sitio.
- Se conversó con Martin Rodriguez el líder y Ramiro Morales. Ellos informan que ha disminuido la actividad económica y se les dificulta el comercio de mercancía por la distancia. Y que no tienen interés en movilizarse a Nuevo Edén.
- Se observó una draga en este sector.

Actions for next month:

- Continuar con el estricto control de acceso por el Proyecto
- Solo transitan por el Proyecto hacia Uvero personas con carnet de las comunidades de Nueva Lucha y Nuevo Edén.

2.2 Chicheme – Nueva Esperanza

NUEVA ESPERANZA – PHYSICAL RESETTLEMENT						
FAMILY HEAD	# OF PEOPLE 2010	# OF PEOPLE 2014	RESETTLEMENT DATE	HOUSE DESIGN	Plots Outside Nueva Esperanza	Plots in Nueva Esperanza
BERNARDO ABREGO	12	14	31-Mar-15	Path		
ISMAEL ABREGO VENAO	5	6	06-Apr-15	Jungle		
MANUEL MARTINEZ SANTOS	6	6	31-Mar-15	Path		
JOSÉ MARTÍNEZ SANTOS	2	2	31-Mar-15	Path		
MARCIANO MARTÍNEZ SANTOS	6	6	31-Mar-15	Jungle		

PENELIS SANTOS ABREGO	12	13	25-Mar-15	Jungle		
CELEDONIO MARTINEZ ABREGO	5	6	26-Mar-15	Path		
FELICIANO MARTÍNEZ MIRANDA	10	10	26-Mar-15	Jungle		
VICTORIANO ABREGO ABREGO	8	7	26-Mar-15	Path		
LUIS MARTINEZ	5	5	25-Mar-15	Path		
JOSE MARTINEZ	4	4	25-Mar-15	Path		
MARIANO MARTINEZ	4	4	1-Apr-15	Path		
MARIO MARTINEZ	5	6	25-Mar-15	Jungle		
ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA	6	5	25-Mar-15	Path		
LELIA MARTINEZ	4	5	26-Mar-15	Path		
ENEIDA MARTINEZ	3	5	25-Mar-15	Path		
MAMERTO MARTINEZ	4	5	1-Apr-15	Mountain		
BERNARDO SALINA	11	12	25-Mar-15	Path		
CELINA SALINA	6	8	31-Abr-15	Jungle		
JUAN CARLOS ABREGO M	2	6	31-Abr-15	Path		
LIBIA MIRANDA MIRANDA	12	14	25-Mar-15	Jungle		
GLORIA ABREGO MARTINEZ	11	13	25-Mar-15	Path		
ARIEL ABREGO MARTÍNEZ	6	8	25-Mar-15	Path		
ELGAR ABREGO MARTINEZ	4	6	25-Mar-15	Mountain		
RIQUI ABREGO MIRANDA**	8	15	25-Mar-15	Path		
ADELINA ABREGO ABREGO	5	6	25-Mar-15	Path		
DARÍO ABREGO MIRANDA	8	10	25-Mar-15	Path		
GENARO MOLINA MIRANDA	17	17	25-Mar-15	Path		
LINDA ABREGO	6	6	25-Mar-15	Path		
RODRIGO ABREGO ABREGO	6	8	25-Mar-15	Path		
CELIO MOLINA MIRANDA	14	17	25-Mar-15	Path		
TOTAL	**217**	**255**				

With plots

- Avance de 91% en mejora del sendero Nueva Esperanza - San Benito según acuerdos del Plan de Acción de Reasentamiento.
- Se realizó jornada de capacitación en derechos de los niños y conductas no deseadas en coordinación con la Policía Nacional en octubre 19, 35 niños y 23 adultos.
- Acompañamiento Psicosocial a 2 familias en apoyo a su proceso de adaptación en la nueva comunidad y orientación en situaciones familiares.
- Seguimiento Técnico a dos familias en la implementación y manejo de ceba de pollos en Nueva Esperanza para generar proteínas en la comunidad *(recibió nueva parvada el 18 de octubre y 18 de agosto)*.
- Entrega de 100 semillas de plátano a una familia reasentada

NUEVA ESPERANZA – ECONOMIC RESETTLEMENT – MAIN HOME IN NUEVO SINAI					
FAMILY HEAD	# OF PEOPLE 2010	# OF PEOPLE 2014	QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT	Plots Outside Nueva Esperanza	Plots in Nueva Esperanza
LUCHO MIRANDA	17	18	Built a new home in Nueva Esperanza		
ABELINO ABREGO	5	5	Built a new home in Nueva Esperanza		
ALEJANDRO ABREGO	11	16	Improvement to main home		
DILIA ABREGO	6	6	Improvement to main home		
ANDRÉS ABREGO	7	7	Improvement to main home		
ELIGIO SANTOS	8	8	Improvement to main home		
ENRIQUE MARTINEZ	7	7	Improvement to main home		
DAMARIS MARTINEZ	2	3	Improvement to main home		
FELIPE ABREGO	7	7	Improvement to main home		
ROBERTO MIRANDA	10	10	Bought secondary house in Coclesito		
FELICIANO MIRANDA	4	4	Improvement to main home		
TOTAL	84	91			

With plots

No land for plot in the new community. Their plots were not affected.\

3.0 Livelihood Restoration Program

Use of Compensation Money





Detail of Investment





Productive Projects – Planification





Productive Projects – Progress





Quality of life improvement - Nueva Esperanza